Détails du projet					
Projet	FESTIVAL DES FILMS DE PLEIN AIR				
Chef de projet	Bellais Laithier Julien				
Organisateur Projet	Mme Viala Jennifer				
Jours ouvrés uniquement	OUI				
Date de début	25/03/2019				
Commentaires					

Jou	rs ouvrés uniquement	OUI				
Dat	e de début	25/03/2019				
Con	<u>nmentaires</u>					\$ 13 mars-19
	Tâches	Date de début	Durée	Date de fin	Réalisé	L M M J V S D L M M M J V S D D L M M M J V S D D L M M M M J V S D D L M M M M J V S D D L M M M M J V S D D L M M M M J V S D D L M M M M J V S D D
1	PHASE D'INITIALISATION					
1.1	receuil des besoins	25/03/2019	1	25/03/2019	100%	
1.2	Etude de faisabilité	26/03/2019	1	26/03/2019	100%	
1.3	Proposition Commerciale	27/03/2019	1	27/03/2019	100%	
1.4	Présentation Client	28/03/2019	2	29/03/2019	100%	
2	PHASE DE LANCEMENT					
2.1	création charte graphique	04/04/2019	1	04/04/2019	100%	
2.2	création diagrammes et Wireframes	05/04/2019	1	05/04/2019	100%	
2.3	création maquette du site	08/04/2019	4	11/04/2019	100%	
2.4	Cahier des Charges	12/04/2019	1	12/04/2019	100%	
2.5	présentation Client	15/04/2019	1	15/04/2019	100%	
3	PHASE DE PRODUCTION					
3.1	Création site en Wordpress	16/04/2019	14	03/05/2019	0%	
3.2	installation extension réservation	06/05/2019	1	06/05/2019	0%	the contract of the contract o
3.3	hébergement en ligne	07/05/2019	1	07/05/2019	0%	
3.4	Tests en ligne et optimisation	08/05/2019	1	08/05/2019	0%	